 Приложение № 1
                к ежеквартальному отчету
                   на 01.04.2017 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации МО Копорское сельское поселение
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования
 субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
 показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение на 2016-2018 годы» в 2017 году

	1. Строительство спортивной площадки с установкой тренажеров в селе Копорье


	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Не исполнено

	11.2
	Проведение работ по  строительству спортивной площадки и установке тренажеров 

	Сентябрь
 2017 года
	Подрядная организация
	Оборудование спортивной площадки, улучшение благоустройства и условий для занятия спортом
	Не исполнено

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	2. Ремонт и благоустройство воинского захоронения в селе Копорье

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3  месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Не исполнено

	2.2
	Проведение работ по ремонту и благоустройству воинского захоронения в селе Копорье 
	Октябрь 
 2017 года
	Подрядная организация
	Оборудование спортивной площадки, улучшение благоустройства и условий для занятия спортом
	Не исполнено

	12.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	[bookmark: _GoBack]II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Копорское сельское поселение на 2016-2018 годы» в 2017 году

	1. Строительство спортивной площадки с установкой тренажеров в селе Копорье


	11.1
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	




	исполняется

	11.2
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	11.3
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	исполняется

	21.4
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не требуется

	2. Ремонт и благоустройство воинского захоронения в селе Копорье

	12.1
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	




	исполняется

	12.2
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	12.3
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	исполняется

	22.4
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не требуется




Глава администрации
Копорского сельского поселения:

___________ Д.П. Кучинский
