

Утверждаю
Технический директор АО "ИЭК"
Г.Ш.Оруджов
" 22 " 04 2021 г.

ГРАФИК
вывода теплоисточников АО «ИЭК»
на плановый профилактический ремонт в 2021 году

№ п/п	Котельная	Дата остановки	Дата включения	Примечание
1	Лесопитомник	15 мая	25 сентября	
2	Ропша	15 мая	25 сентября	
3	Б.Ижора Локальная	15 мая	25 сентября	
4	Б. Ижора Центральная	15 мая	25 сентября	
5	Форт Красная Горка	15 мая	25 сентября	
6	Детский дом	24 мая	7 июня	
7	Аннино	07 июня	21 июня	
8	Разбегаево	07 июня	21 июня	
9	Пеники	07 июня	21 июня	
10	Яльгелево	07 июня	21 июня	
11	Гостилицы	14 июня	28 июня	
12	Копорье	21 июня	05 июля	
13	Кипень	21 июня	05 июля	
14	Оржицы	21 июня	05 июля	
15	Гора Валдай	05 июля	19 июля	
16	Горбунки	05 июля	19 июля	
17	Лопухинка	12 июля	26 июля	
18	Лаголово	12 июля	26 июля	
19	Глобицы	26 июля	9 августа	
20	Кипень школа	02 августа	16 августа	
21	Келози	02 августа	16 августа	
22	Б. Ижора Сагомилье	02 августа	16 августа	

ВРИО Главного теплотехника

А.В.Кузнецов
А.В.Кузнецов

Утверждаю
Технический директор АО «ИЭК»
Ш. Веев Оруджов Г.Ш.

« 22 » 04 2021 г.

График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей

АО «ИЭК» на 2021 год

№ п/п	Населенный пункт	Дата проведения гидравлического испытания после окончания отопительного сезона*	Дата проведения повторного гидравлического испытания после устранения дефектов
1	Лесопитомник	14 мая	02 июля
2	Ропша	14 мая	02 июля
3	Большая Ижора	14 мая	02 июля
4	Форт Красная Горка	14 мая	02 июля
5	Аннино	20 мая	07 июля
6	Разбегаево	20 мая	07 июля
7	Пеники	20 мая	07 июля
8	Яльгелево	20 мая	07 июля
9	Гостилицы	21 мая	08 июля
10	Копорье	21 мая	08 июля
11	Кипень	21 мая	08 июля
12	Оржицы	21 мая	08 июля
13	Гора Валдай	21 мая	08 июля
14	Горбунки	24 мая	12 июля
15	Лопухинка	24 мая	12 июля
16	Лаголово	24 мая	12 июля
17	Глобицы	24 мая	12 июля
18	Келози	24 мая	12 июля

Примечание.

*Даты проведения гидравлических испытаний после окончания отопительного сезона могут быть скорректированы с учетом фактического завершения отопительного сезона.

Врио главного теплотехника



Кузнецов А.В.