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к ежеквартальному отчету
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Ежеквартальный отчет 
Администрации МО Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по 42-оз

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнение 

	Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального и образования  Копорское сельское поселение на 2016-2018 годы»

	1.
	Замена ограждения общественного кладбища села Копорье
	Сентябрь 
2016 года
	Администрация МО Копорское сельское поселение
	повышение общего благоустройства территории;
повышение качества содержания мест захоронения
	исполнено

	1.1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	апрель 2016 года
	Администрация МО Копорское сельское поселение
	Своевременная подготовка проектной документации и проведение конкурсных процедур
	исполнено

	1.1.1
	проектно- сметные работы
	 Май  2016 года
	Администрация МО Копорское сельское поселение
	Проектно-сметная документация
	исполнено

	1.1.2
	подготовка конкурсной документации
	Май  2016 года
	Администрация МО Копорское сельское поселение
	Документация для проведения конкурсных процедур
	исполнено

	1.1.3
	проведение конкурсных процедур
	июнь 2016 года
	Администрация МО Копорское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	исполнено

	1.2
	Ремонтно-строительные работы: 
	июль - сентябрь 2016 года
	Подрядная организация
	Демонтаж старого ограждении и установка нового ограждения кладбища
	исполнено

	1.2.1
	Демонтаж и вывоз  старого ограждения 
	июль 2016 года
	Общественный совет части территории 1;
Общественный совет части территории 2
	Трудовое участите граждан  в реализации проекта, подготовка площадки для установки нового ограждения 
	исполнено

	1.2.2
	Монтаж и установка ограждения 
	Август 2016 года
	Подрядная организация, выигравшая по конкурсу
	Установка ограждения общественного кладбища
	 исполнено

	1.3
	Прием выполненных работ
	Сентябрь  2016 года
	Администрация МО Копорское сельское поселения;
Общественный совет части территории 1;
Общественный совет части территории 2
	Подписание акта выполненных работ
	 исполнено

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	май-сентябрь 2016 года
	Администрация МО Копорское сельское поселение
	Выявление недостатков  в период проведения ремонта по объекту.
	исполняется

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	сентябрь 2016
	Администрация МО Копорское сельское поселение
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки.
	в  исполнении

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом)
	Администрация МО Копорское сельское поселение 
	Предоставление  в комитет сведений  о результативности расходования субсидии
	исполнено

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В течение месяца после конкурсных процедур
	Администрация поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств,
реализация муниципальной программы в соответствии с конкурсными процедурами 
	Нет необходимости 



И.о. главы администрации МО
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