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[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Копорское  сельское  поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО Копорское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ананьино
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения

	1.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	1.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги

	1.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	2.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ирогощи
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения

	2.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	2.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги

	2.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	3.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Кербуково
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения

	3.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	3.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги

	3.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	4.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Подмошье
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения

	4.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	4.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги

	4.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	5.
	Строительство общественного колодца д. Климотино
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение обеспечения жителей питьевой водой 

	5.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	5.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Построенный колодец 

	5.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	6
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой пос. при ж/д Копорье
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения

	6.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	6.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги

	6.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	7
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ломаха
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения

	7.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	7.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги

	7.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	8
	Улучшение уличного освещения: установка светодиодных фонарей д. Ломаха
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 

	8.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	8.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников

	8.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	9
	Расчистка пруда д. Маклаково
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение состояния природного водоема, обеспечение возможности  использования для нужд жителей 

	9.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	9.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Расчищенный природный водоем  - источник пресной воды

	9.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	10
	Улучшение уличного освещения: подключение линии освещения д. Мустово
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 

	10.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	10.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Подключение линии уличного освещения  к электроосети  

	10.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	11
	Строительство общественного колодца д. Подозванье
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение обеспечения жителей питьевой водой 

	11.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	11.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Построенный колодец 

	11.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	12
	Устройство уличного освещения: подключение линии освещения д. Систо-Палкино
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 

	12.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	12.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Подключение линии уличного освещения  к электросети  

	12.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	13
	Устройство уличного освещения: установка светодиодных фонарей  д. Широково
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 

	13.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	13.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников

	13.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	14
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Широково
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения

	14.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур

	14.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги

	14.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Июль-август 2016 г
	Администрация поселения
	Выявление недостатков  в период проведения ремонта по объекту.

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2016 
	Администрация поселения
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом)
	Администрация поселения
	Предоставление  в комитет сведений  о результативности расходования субсидии

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В течение месяца после конкурсных процедур
	Администрация поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств,
реализация муниципальной программы в соответствии с конкурсными процедурами 



                                                   Глава администрации
                                                   ___________ /__________/
                                                   МП
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