
[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет 
Администрации Копорского сельского поселения
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года п о 95-оз


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО Копорское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ананьино
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения
	В состоянии исполнения

	1.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	1.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги
	Не исполнено

	1.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	2.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ирогощи
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения
	исполнено

	2.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	2.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги
	исполнено

	2.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	исполнено

	3.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Кербуково
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения
	исполнено

	3.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	3.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги
	исполнено

	3.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	исполнено

	4.
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Подмошье
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения
	В стадии исполнения

	4.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	4.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги
	Не исполнено

	4.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	5.
	Строительство общественного колодца д. Климотино
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение обеспечения жителей питьевой водой 
	В стадии исполнения 

	5.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	5.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Построенный колодец 
	 В стадии  исполнения

	5.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	6
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой пос. при ж/д Копорье
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения
	В стадии исполнения

	6.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	6.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги
	Не исполнено

	6.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	7
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ломаха
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения
	В стадии исполнения

	7.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	7.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги
	Не исполнено

	7.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	8
	Улучшение уличного освещения: установка светодиодных фонарей д. Ломаха
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 
	исполнено

	8.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	8.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников
	исполнено

	8.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	 исполнено

	9
	Расчистка пруда д. Маклаково
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение состояния природного водоема, обеспечение возможности  использования для нужд жителей 
	исполнено

	9.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	9.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Расчищенный природный водоем  - источник пресной воды
	исполнено

	9.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	 исполнено

	10
	Улучшение уличного освещения: подключение линии освещения д. Мустово
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 
	 В стадии исполнения

	10.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	10.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Подключение линии уличного освещения  к электроосети  
	В стадии исполнения 

	10.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	11
	Строительство общественного колодца д. Подозванье
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение обеспечения жителей питьевой водой 
	Не исполнено

	11.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	 исполнено

	11.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Построенный колодец 
	Не исполнено

	11.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	12
	Устройство уличного освещения: подключение линии освещения д. Систо-Палкино
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 
	В стадии исполнения

	12.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	12.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Подключение линии уличного освещения  к электросети  
	В стадии исполнения

	12.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	13
	Устройство уличного освещения: установка светодиодных фонарей  д. Широково
	30.09.2016
	Администрация поселения
	Улучшение уличного освещения  деревни 
	исполнено

	13.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	13.2.
	Ремонтно-строительные работы
	19.09.2016
	Подрядная организация
	Установка светодиодных светильников
	исполнено

	13.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.09.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	исполнено

	14
	Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Широково
	30.08.2016
	Администрация поселения
	Улучшение дорожного сообщения
	В стадии исполнения

	14.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	15.07.2016
	Администрация поселения
	Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур
	исполнено

	14.2.
	Ремонтно-строительные работы
	20.08.2016
	Подрядная организация
	Отремонтированный участок дороги
	  В стадии исполнения

	14.3.
	Приемка  выполненных работ
	30.08.2016
	Администрация поселения, староста
	Подписание акта выполненных работ
	Не исполнено

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Июль-август 2016 г
	Администрация поселения
	Выявление недостатков  в период проведения ремонта по объекту.
	Исполняется 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2016 
	Администрация поселения
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки.
	Исполняется 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом)
	Администрация поселения
	Предоставление  в комитет сведений  о результативности расходования субсидии
	исполняется

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В течение месяца после конкурсных процедур
	Администрация поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств,
реализация муниципальной программы в соответствии с конкурсными процедурами 
	[bookmark: _GoBack] В стадии исполнения



                                                   Глава администрации
                                                   ___________ /__________/
                                                   МП

